Приложение 1 
к приказу №59
от 1.09.2011 г. 
Проект 

модернизации образовательной системы начальной ступени школы 

в соответствии с  ФГОС нового поколения
Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени 
Нормативно-правовое обеспечение

Задача 1.1. Утверждение плана- графика введения ФГОС 
Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:
· определение состава рабочей группы:

· назначение руководителя

· определение порядка и плана работы группы.

Задача 1.2. Создание совета по введению ФГОС

Задача 1.3. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

Задача 1.4. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в образовательном учреждении 

Задача 1.5. Внесение необходимых изменений в Устав образовательного учреждения (в соответствии с целями и требованиями ФГОС):

· в цели, задачи и принципы деятельности учреждения;
· в основные характеристики организации образовательного процесса;
· в права и обязанности участников образовательного процесса;
· в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения и т.д.
Задача 1.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников.
Задача 1.7. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  дополнительного   образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности  школьников.

Финансово-экономическое сопровождение

 Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ

Задача 2.2.  Комплектование учреждения педагогическими, руководящими работниками, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям.

Задача 3.2.  Разработка и реализация план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников, плана научно-методических семинаров - (с ИМЦ). 

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  реализации основной образовательной программы 

Информационное обеспечение

Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)
Материально-техническое сопровождение

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.
Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры (положения об учебном кабинете и др.)

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем.

Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.

Приложение 2

к приказу №59 от 1.09.2011 г.
ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий  по обеспечению введения государственного образовательного стандарта начального общего образования 

	№

п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки

	1. 
	Создание совета по введению ФГОС нового поколения

	Зам. директора по УВР
	 Март 2011 г.

	2. 
	Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС


	Зам. директора по УВР
	Март 2011 г.

	3. 
	Разработка и утверждение основной образовательной программы  начального общего образования 
	Директор школы
	Август 2011 г.

	4. 
	Организация изучения примерных программ внеурочной деятельности 
	Зам. директора по УВР
	Май 2011 г.

	5. 
	Определение оптимальной для реализации ФГОС модели организации  образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся, в том числе модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей
	Зам. директора по УВР
	до 1 июня

	6. 
	Организация изучения примерных программ по отдельным учебным предметам вариативной части базисного учебного плана 
	Зам. директора по УВР
	Май 2011 г.

	7. 
	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов, которые будут в 2011-2012 учебном году работать в 1 классе
	Зам. директора по УВР
	До 01 сентября
2011 г.

	8. 
	Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в учебном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение  закупки новых учебников в соответствии с ФГОС начального общего образования  
	Зам. директора по УВР, завхоз 
	Май-июль 

2011 г.

	9. 
	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования 
	Директор школы
	До 01 июня 
2011 г.



	10. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования  и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ
	Директор школы
	Август 2011 г.

	11. 
	Разработка плана методической работы в учреждении, обеспечивающей сопровождение ФГОС начального образования
	Зам. директора по УВР
	Август 2011 г.


	12. 
	Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  
	Директор школы
	В течении учебного года


	13. 
	Мониторинг деятельности администрации центра школьных методических объединений: 

	
	Вид деятельности
	Сроки
	Форма предоставления результата

	1. 
	Формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной  ступени школы  
Изучение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на заседаниях МО и администрацией школ, а также 

-Требований к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения  ее  в соответствие с требованиями ФГОС.
	Июнь 2011 г.
	1.Решение педсовета о переходе на новый  образовательный стандарт. 

2. Приказ об утверждении рабочей группы.



	2. 
	Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы (изучение документов и разработка раздела образовательной программы)

	Август 2011 г.
	Проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы

	2.1. 
	- Программа духовно-нравственного воспитания российских школьников
	5-11 апреля
	Проект программы духовно-нравственного воспитания как составная часть образовательной программы начальной школы

	2.2. 
	 Базисный учебный план
	12-18 апреля
	Проект базисного учебного плана 

	2.3. 
	 Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего образования  (УУД)
	19—25 апреля
	Проект программы развития УУД

	2.4. 
	  Примерные программы начального общего образования
	3-9 мая
	

	2.5. 
	   Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе  
	10-16 мая
	Проект программы

	2.6. 
	 Разработка программы безопасного и здорового образа жизни
	17-23 мая
	Проект программы 

здорового образа жизни


	2.7. 
	Разработка программы коррекционной работы 
	24- 30 мая
	Проект программы коррекционной работы


Приложение 3 

к приказу 

от 1.09.2011 г. №-59 
Система контроля 

хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения
	Вид контроля (Мониторинга)
	Цели контроля
	Субъекты контроля

(кто контролирует)
	Объекты контроля
(что контролируется)
	Периодичность контроля или сроки начала и окончания контроля

	Предварительный
	Оценить наличие  ресурсов для разработки  проектов 


	Директор

Руководитель рабочей группы
	Организационные ресурсы

Совет школы по введению ФГОС.

Рабочие  группа проекта введения ФГОС в школе. Нормативные правовые  ресурсы  

Положение о Совете по введению ФГОС

Приказы о разработке и реализации проектов  введения ФГОС школьного уровня.

	1. До начала работ,  связанных с разработкой проекта введения ФГОС

	
	Оценить качество проектов  введения ФГОС. 


	Директор

Руководитель рабочей группы
	Организационные ресурсы

Микрогруппы, отвечающие за выполнение пакетов работ, связанных с введением ФГОС в школе,

Подготовленость кадров к разработке проектов: информированность, наличие опыта проектной деятельности, наличие у руководителей умений  по организации
	2. На этапе разработки проекта



	
	Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах
	Директор,

завуч
	Методические  ресурсы  

Школьные проекты введения ФГОС 

Информационно-аналитические ресурсы 

Информация о предполагаемых  изменениях в образовательных системах школ: в целях, учебных планах, программах по предметам, в планах воспитательной работы, в технологиях.
	3. По итогам  завершения разработки проекта введения ФГОС



	текущий
	Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах. Определить  причины возникающих отклонений. Разработать решения по коррекции возникших сбоев в процессе введения ФГОС.  


	Директор,

завуч

	Методические  ресурсы  школы 

Основная образовательная программа школы

Учебный план школы

Планы методического объединения учителей начальных классов 

Учебная литература, учебники, соответствующие требованиям ФГОС

Кадровые ресурсы

Нормативные правовые ресурсы школы:

Обновленные Устав школы, должностные инструкции сотрудников школы, Положение об оплате труда, договор с родителями и др.
	Не менее 3 раз  в течение учебного года 

1 этап текущего  мониторинга

	
	Откорректировать процесс реализации проектов введения ФГОС. Добиться того, чтобы  запланированные сроки и качество введения ФГОС соответствовало запланированному в проектах. 


	Завуч
	Осуществление запланированных изменений на практике:

в  учебных программах

в технологиях обучения

в содержании и технологиях воспитывающей деятельности

Реализация изменений в оборудовании  учебных кабинетов

Кадровые ресурсы
Система методической поддержки учителей и руководителей школы со стороны МС, результативность ее деятельности
Изучение передового опыта учителей пилотных школ.


	2 этап текущего  мониторинга

	
	Выявить степень готовности школы к  переходу на новый ФГОС  

(на основе критериев трех уровней)
	Директор, завуч


	Реализация изменений 

в  учебных программах

в технологиях обучения

в содержании и технологиях воспитательной работы

Изменения в оборудовании учебных кабинетов

Кадровые ресурсы


	3 этап текущего  мониторинга

	Итоговый
	Установить полноту реализации целей введения ФГОС; выявить причины недостатков; внести коррективы в следующий этап работы по введению ФГОС 


	Завучи


	Реализация школой
предметных целей;

метапредметных целей;

личностных целей обучающихся


	По итогам  учебного года и первого года реализации проекта. 



	Предварительный
	Выявить степень готовности ресурсов, созданных в проекте, к  введению ФГОС  в новом учебном году 


	Директор, завуч
	Методические  ресурсы  школы с учетом потребностей следующего учебного года

Разработанная основная образовательная программа школы на новый учебный год

Учебный план школы  на новый учебный год

Планы методической работы школы на новый учебный год

Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС на новый учебный год

Оборудование  учебных кабинетов 

Кадровые ресурсы с учетом потребности нового учебного года


	Перед началом нового учебного года


